



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE**  
**n. 296 del 25/07/2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA RONDONA - PROGETTO BIKE TO WORK 2021 - CODICE CUP: I37H21005440002.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

- **PREMESSO** che con Determina n. 185 del 31/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Manutenzione straordinaria della pista ciclabile di Via Rondona - Progetto Bike To Work 2021", dell'importo complessivo di Euro 36.814,00, di cui Euro 26.304,61 per lavori (Euro 25.292,89 soggetti a ribasso e Euro 1.011,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

- **CHE** con Determina n. 223 del 15/06/2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati con procedura telematica mediante la tipologia di R.d.O. denominata Trattativa Diretta sul portale del M.E.P.A., in modo definitivo, alla Ditta Moretti s.r.l. di Ferrara, per un importo netto di Euro 26.178,15, a seguito del ribasso d'asta del -0,50%, un costo della manodopera di Euro 9.520,00 e compresi gli oneri per la sicurezza;

- **CHE** in data 29/06/2022 con n. 6 di Reg. è stata sottoscritta la Scrittura Privata per l'appalto dei lavori;

- **CHE** in data 08/07/2022 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori;

- **CHE**, in fase di esecuzione degli interventi, il Direttore dei Lavori Arch. Stefano Milanese in accordo con il R.U.P., ha accertato l'esigenza di eseguire ulteriori lavorazioni per le seguenti motivazioni:

- è emersa la richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di realizzare maggiori quantità di asfaltatura della pista ciclabile per migliorare la fruibilità dell'opera e rendere maggiormente completo e uniforme il lavoro, oltre ad aggiungere segnaletica verticale a compendio della segnaletica orizzontale preventivata;

- **CIO' PREMESSO**, vista ed esaminata la perizia di variante dei lavori in argomento, redatta dal D.L. Arch. Stefano Milanese ed agli atti dell'Ufficio Tecnico con Prot. n. 11394 del 21/07/2022, dalla quale risultano maggiori lavorazioni per complessivi Euro 1.040,00, al netto del ribasso d'asta, che aumentano l'importo contrattuale ad Euro 27.218,15, mentre l'importo totale dell'opera resta

invariato;

- **RILEVATO** che i lavori in perizia sono valutati in parte con prezzi già previsti nel contratto principale ed in parte con N. 3 Nuovi Prezzi (NP02 - NP03 - NP04) elencati nell'Atto di Sottomissione;

- **DATO ATTO** che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera;

- **VISTO** l'art. 106 – comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 50/2016;

- **RICHIAMATE:**

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

- **RICHIAMATA** la Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2022;

- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

## PROPONE

1) Di approvare la perizia di variante dei lavori in argomento, redatta dal D.L. Arch. Stefano Milanese, con il seguente nuovo quadro economico di spesa:

TIPO		IMPORTO IN EURO
a)	Lavori (-0,50%)	26.206,43
b)	Oneri sicurezza	1.011,72
<b>TOTALE IN APPALTO</b>		<b>27.218,15</b>
c)	Spese tecniche (compresa Inarcassa ed IVA)	3.600,00
d)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	7,86
e)	I.V.A. 22% su a) e b)	5.987,99
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>36.814,00</b>

2) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, comprovante un aumento dell'importo contrattuale, per maggiori lavori, di Euro 1.040,00, al netto del ribasso d'asta del -0,50% e comprendente N. 3 Nuovi Prezzi (NP02 - NP03 - NP04) elencati nell'Atto di Sottomissione.

3) Di affidare l'esecuzione dei lavori di perizia alla Ditta Moretti s.r.l. di Ferrara, che ha eseguito i lavori principali, agli stessi patti e condizioni di cui alla Scrittura Privata originaria del 29/06/2022 con n. 6 di Reg.

4) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 36.814,00 è finanziata, con contributo Regione Emilia-Romagna, di cui alla Delibera G.R. n. 1713 del 25/10/2021 ed alla Determina Dirigenziale n. 24302 del 21/12/2021, come segue:

- per Euro 3.600,00 al Cap. 2071, in conto dell'impegno n. 217/2022;
- per Euro 33.214,00 al Cap. 2071, in conto dell'impegno n. 274/2022.

**Il Responsabile del Procedimento  
(MIRELLA MASETTI)**

### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Richiamata** la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI sujestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

### **DETERMINA**

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopraripotata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore  
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)  
con firma digitale**