

COPIA



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Tecnico

Servizio: Lavori Pubblici

Determinazione n. 250 del 21/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **PREMESSO** che con Determina N. 478 del 02/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo lavori di: "Interventi di manutenzione straordinaria Stabili Comunali", redatto dall'Arch. Federica Urselli, Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, incaricato con Determina n. 475/2016, dell'importo complessivo di Euro 68.130,00, di cui Euro 55.119,68 a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **CHE** con Determina n. 533 del 22/12/2016 e Contratto Rep. N. 5379 del 03/03/2017 i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla Ditta Geo Strutture di Copparo (FE), per un importo netto di Euro 44.301,62, compresi gli oneri per la sicurezza e con un ribasso del -22,15%;
- **CHE** in data 27/03/2017 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori;
- **CHE** durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha accertato l'esigenza di modificare alcune lavorazioni, non prevedibili in sede di progetto iniziale, come da Relazione di Variante;
- **CIO' PREMESSO**, vista ed esaminata la perizia di variante dei lavori in argomento, redatta dal D.L. Arch. Federica Urselli ed agli atti dell'Ufficio Tecnico, dalla quale risultano diverse lavorazioni che spostano solamente somme all'interno del computo metrico estimativo per percentuali maggiori del 10%, mantenendo però invariato l'importo netto complessivo contrattuale ad Euro 44.301,62;
- **RILEVATO** che i lavori in perizia sono valutati in parte con prezzi già previsti nel contratto principale ed in parte con N. 5 Nuovi Prezzi (dal N.P. 01 al N.P. 05) elencati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- **VISTO** l'art. 106 – comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 50/2016;
- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- **RICHIAMATA** la deliberazione n. 132 del 22/12/2016 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2017;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

- 1) Di approvare la perizia di variante dei lavori in argomento, redatta dal D.L. Arch. Federica Urselli e vistata dal R.U.P. Arch. Elena Melloni, con il seguente nuovo quadro economico di spesa:


TIPO		IMPORTO IN EURO
a)	Lavori (-22,15%)	34.793,11
b)	Oneri sicurezza	9.508,51
TOTALE IN APPALTO		44.301,62
c)	Imprevisti (IVA compresa)	332,79
d)	Fondi per la progettazione e l'innovazione art. 113 – commi 2, 3, 4 D. Lgs.vo n. 50/2016	551,20
e)	A disposizione dell'Amministrazione	13.198,03
f)	I.V.A. 22% su a) e b)	9.746,36
TOTALE COMPLESSIVO		68.130,00

- 2) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, comprovante solamente la modifica del Computo Metrico Estimativo senza variazione dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del -22,88% e comprendente N. 5 Nuovi Prezzi (dal N.P. 01 al N.P. 05).
- 3) Di affidare l'esecuzione dei lavori di perizia alla Ditta Ditta Geo Strutture di Copparo (FE), che ha eseguito i lavori principali, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto originario Dep. N. 5379 di Reg. del 03/03/2017.
- 4) Di dare atto che l'opera è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione al Cap. 1929, in conto dell'impegno n. 282/2017.

Li, 21/06/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mirella Masetti)



IL RESPONSABILE DI SETTORE

- **RICHIAMATA** la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici su esposta e ritenutala meritevole di approvazione;


DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Li, 21/06/2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Arch. Elena Melloni)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi

30 GIU. 2017



Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi

21 GIU. 2017

Il Capo Settore

