COMUNE di VIGARANO MAINARDA

Provincia di FERRARA

Settore: Tecnico **Servizio: Lavori Pubblici**

Determinazione n. 422 del 15/11/2011

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA IN VIGARANO PIEVE - ESTENSIONE INCARICO AL COLLAUDATORE PER PROVVEDIMENTI ART. 198 D.P.R. N. 554/'99.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **PREMESSO** che con Determina N. 464 del 03/12/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Demolizione e ricostruzione di Palestra in Vigarano Pieve", per un importo complessivo di Euro 775.000,00, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.;

- CHE con contratto n. 5291 di Rep. in data 06/05/2010 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CO.AR.CO. Soc. Cons. di Calderara di Reno (BO), per l'importo netto di Euro 404.090,46, a seguito del ribasso d'asta del 19,87%, compresi gli oneri per la sicurezza;

- CHE, con Determina n. 240 del 09/06/2010 è stato affidato, all'Ing. Marco Galliera di Bondeno (FE), l'incarico per la redazione dei collaudi statico e tecnico-amministrativo dell'opera, per l'importo complessivo di Euro 7.500,11, I.V.A. e CNPAIA comprese;

- CHE la Ditta appaltatrice, in accordo con il Direttore dei Lavori, ha dato seguito alle intenzioni informalmente manifestate dagli organi di governo dell'Amministrazione Comunale, e senza la preventiva approvazione del Comune, ha apportato alcune variazioni alle lavorazioni appaltate;

- CHE l'Ing. Marco Galliera, in qualità di collaudatore, aderendo a conforme richiesta dell'Amministrazione Comunale, ha eseguito una verifica di tutte le lavorazioni effettuate ed ha comunicato, per iscritto, che le opere eseguite senza la preventiva autorizzazione sono da considerarsi migliorative, avendo prodotto una valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, e quindi possono essere considerate meritevoli di collaudo ed ammesse in contabilità, ai sensi dell'art. 198 D.P.R. n. 554/'99;

- CIO' PREMESSO, rilevato che la valutazione sull'accettabilità e sull'entità delle opere di variante non preventivamente autorizzate non è compresa nell'incarico originario, relativo ai collaudi statico e tecnico-amministrativo, affidato all'Ing. Galliera con Determina n. 240/2010;

- RITENUTO, pertanto, di estendere tale incarico alle valutazioni delle lavorazioni di variante, per l'importo complessivo di Euro 7.487,48, I.V.A. e CNPAIA comprese, come da preventivo del 19/10/2011;

- **DATO ATTO**, che tale somma di Euro 7.487,48, è finanziata al Cap. 910 – Int. 1090103, in conto dell'impegno n. 406/2011

- RICHIAMATA la deliberazione n. 166 del 30/12/2010 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D.Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2011;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

1) Di estendere, per i motivi in premessa esposti, all'Ing. Marco Galliera di Bondeno (FE), l'incarico originario di collaudatore dei lavori in oggetto, già affidato con determina n. 240/2010.

2) Di dare atto che l'estensione dell'incarico riguarda la valutazione sull'accettabilità e sull'entità delle opere di variante non preventivamente autorizzate, ai sensi dell'art. 198 D.P.R. n. 554/'99, e comporta una spesa complessiva di Euro 7.487,48, I.V.A. e CNPAIA comprese.

3) Di dare atto che il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 – Legge n. 136/2010 e s.m.i. (CODICE CIG: ZA3024DADD).

lì, 15 Novembre 2011

IL RESPONSABILE DI SETTORE
- *Ing. Massimo Chiarelli –*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addì

Il Messo Comunale

F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì _____

Il Capo Settore

_____