Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 246 del 30/06/2022

Oggetto: APPROVAZIONE I° STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LAVORI DI: "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO SCUOLA MEDIA G. GALILEI" - CODICE CUP: I36B19000650006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina N. 42 del 03/02/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Media G. Galilei", dell'importo complessivo di Euro 36.168,00, di cui Euro 24.271,31 a base d'asta;

- CHE con Determina n. 47 del 11/02/2020 i lavori in argomento sono stati aggiudicati con procedura telematica mediante R.d.O. sul portale del M.E.P.A., in modo definitivo, alla Ditta Gabriele Pozzati Impianti Termosanitari s.a.s. di Ferrara, per un importo netto di Euro 23.693,42, a seguito del ribasso d'asta del –2,50%, un costo della manodopera di Euro 13.522,58 e compresi gli oneri per la sicurezza;

- **CHE** in data 06/05/2020 con Prot. n. 6240 è stata sottoscritta la Scrittura Privata per l'appalto dei lavori;

- **CHE** in data 10/08/2020 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori;

- CHE con Determina n. 142 del 11/05/2022 si approvava una perizia di variante, dalla quale risultano maggiori lavorazioni per complessivi Euro 2.558,66, al netto del ribasso d'asta, che aumentano l'importo contrattuale ad Euro 26.252,08, mentre l'importo totale dell'opera resta invariato;

- **CIO' PREMESSO,** visti gli atti contabili, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandra Campagnoli, sottoscritti in data 27/06/2022 ed agli atti dell'Ufficio Tecnico, dai quali rilevasi che il I° stato d'avanzamento, ammonta a netti

Euro 11.938,29

da cui detraendo:

- ritenuta 0,5% per infortuni	Euro	59,69	
Sommano deduzioni			Euro 59,69
Resta netto I° acconto			**Euro 11.879,00**

- **RISCONTRATA** la regolarità degli atti suddetti a norma del Capitolato ed in relazione alla

quantità di opere eseguite;

- **RITENUTO**, pertanto di liquidare a favore dell'Impresa appaltatrice, quale 1° certificato di pagamento, la somma di complessivi Euro 14.492,38 (Euro 11.879,00 + I.V.A. 22% di Euro 2.613,38) da imputarsi al Cap 1945/20, in conto dell'impegno n. 262/2022 (Codice CIG: Z4A2BE0842);

- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

- RICHIAMATE:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 23/05/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

- RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2022;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di approvare il I° stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, redatto in data 27/06/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandra Campagnoli, dell'importo netto di Euro 11.938,29.

2) Di liquidare il I° certificato di pagamento, pari ad Euro 11.879,00, come specificato in narrativa.

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale