



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Tecnico

Servizio: Lavori Pubblici

Determinazione n. 422 del 14/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE II° STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LAVORI DI: "RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "Y. RABIN", A VIGARANO PIEVE".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **PREMESSO** che con Determina N. 364 del 27/09/2016 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 400.000,00, di cui Euro 330.831,38 a base d'asta;
- **CHE** con Determina a contrarre N. 399 del 29/09/2016 si disponeva di provvedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs.vo n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto;
- **CHE** con la stessa Determina N. 399/2016 si stabiliva di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Cento (FE), per l'espletamento della gara, sulla base della Convenzione in essere fra i Comuni dell'Alto Ferrarese;
- **CHE**, esperita la gara d'appalto, la C.U.C. con Determina n. 233 del 13/03/2017 ha aggiudicato i lavori in via definitiva, alla Ditta Geo Strutture di Copparo (FE), per un importo netto di Euro 317.060,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del 4,91% e con un tempo di esecuzione pari a giorni 105;
- **CHE** con nota n. 19080/2017 del 11/04/2017 la C.U.C. ha comunicato al Comune di Vigarano Mainarda l'esito positivo dei controlli sui requisiti della Ditta aggiudicataria, rendendo efficace la citata Determina n. 233/2017 ed ha trasmesso tutta la documentazione comprovante l'esito;
- **CHE** in data 30/05/2017 con Rep. N. 5382 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
- **CHE** in data 19/06/2017 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153 D.P.R. n. 207/2010;
- **CIO' PREMESSO**, visti gli atti contabili, predisposti dal Direttore dei Lavori Arch. Urselli, dai quali rilevasi che il II° stato d'avanzamento, ammonta a netti

Euro 169.495,03

da cui detraendo:

- ritenuta 0,5% per infortuni	Euro	847,48	
- 1° Certificato di Pagamento	Euro	70.095,11	
<u>Sommano deduzioni</u>			<u>Euro 70.942,58</u>

Resta netto II° acconto **Euro 98.552,44**

- **RISCONTRATA** la regolarità degli atti suddetti a norma del Capitolato ed in relazione alla quantità di opere eseguite;

- **RITENUTO**, pertanto di liquidare a favore dell'Impresa appaltatrice, quale 2° certificato di pagamento, la somma di complessivi Euro 108.407,68 (Euro 98.552,44 + I.V.A. 10% di Euro 9.855,24) da imputarsi al Cap. 1929, in conto dell'impegno n. 279/2017 (Codice CIG derivato: 7067935479).

- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

- **RICHIAMATA** la deliberazione n. 132 del 22/12/2016 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2017;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;


PROPONE

1) Di approvare il II° stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori, dell'importo netto di Euro 169.495,03.

3) Di liquidare il 2° certificato di pagamento, pari ad Euro 98.552,44, come specificato in narrativa.

Lì, 14/11/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mirella Masetti)


IL RESPONSABILE DI SETTORE

- **RICHIAMATA** la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici suestesa e ritenuta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Lì, 14/11/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Arch. Elena Melloni)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 27.05

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addi 27.05

Il Capo Settore